

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
Број: 01-404-15/2017
Датум: 24.05.2018. године
И Р И Г

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Председник општине Ириг, у поступку јавне набавке „Извођење радова на санацији зграде ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ирига“, доноси:

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци „Извођење радова на санацији зграде ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ирига“, бр.01-404-15/2017 од 15.11.2017.године закључен између Општине Ириг и „БДМ –градња“ДОО, Београд,ул. Бошка Поповића 2а, Вранић носиоца заједничке понуде групе понуђача:

1. „БДМ –градња“ДОО, Београд,ул. Бошка Поповића 2а, Вранић
2. „Constructor Mil“ДОО, Крушевац, ул. Видовданска 139/11
3. „Металпласт-Павловић“ДОО, Ђуревац, Блаце
4. „Technosector“ДОО, Крагујевац, ул. Краља Александра првог Карађорђевића
5. „Гро статик“ДОО, Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана 13

-Ознака из општег речника набавке:

- 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
- 45262700 – адаптација зграда;
- 45420000 – радови на уградњи столарије;
- 45454000 – радови на реконструкцији;
- 45311000 – радови на постављању електричних инсталација и електро-мрежни радови
- 45350000 – машинске инсталације

Првобитна вредност уговора је била 95.071.998,40 динара без ПДВ-а.
Измењена вредност уговора ће бити 95.071.998,40 динара без ПДВ-а.

1. Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Наручилац је закључио уговор бр. 01-404-15/2017 од 15.11.2017.године са Извођачем радова: „БДМ –градња“ДОО, Београд, ул. Бошка Поповића 2а, Вранић носиоца заједничке понуде групе понуђача:

1. „БДМ –градња“ДОО, Београд,ул. Бошка Поповића 2а, Вранић
2. „Constructor Mil“ДОО, Крушевац, ул. Видовданска 139/11
3. „Металпласт-Павловић“ДОО, Ђуревац, Блаце
4. „Technosector“ДОО, Крагујевац, ул. Краља Александра првог Карађорђевића
5. „Гро статик“ДОО, Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана 13 за „Извођење радова на реконструкцији и адаптацији родне куће Борислава Михајловића Михиза у Иригу –II фаза”.

Рок за извођење радова по уговору је 150 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Извођач радова „БДМ –градња“ ДОО, Београд, ул. Бошка Поповића 2а, Вранић је упутио Молбу за анексирање уговора ради продужетка рока за извођење радова од 17.05.2018.године у којој је навео: „Радови се изводе на једном делу објекта, док се у другом делу одвија редовна настава, те се практично ради као на два потпуно одвојена објекта.

Радови су отпочели у јануару и до почетка маја, практично су се изводили у лошим временским условима (хладноћа, висока влажност, падавине). У таквим условима, успорење настаје због значајно продуженог времена за сушење цементне кошуљице и малтера на зидовима што условљава одлагање везаних/каснијих радова, као и немогућност да се отпочне са извођењем радова на крову, фасади и осталим спољашњим радовима.

Након свега тога, молимо да нам се рок за извођење радова, помери на 15.08.2018.године. Напомињемо, да ће према тренутним проценама, радови свакако бити окончани и пре тога рока.“

Вршилац стручног надзора на радовима у поступку реализације предметног Уговора о јавној набавци „ГОРЈАН“ ДОО, ул. Цвијићева 40а, Београд је дао сагласност на самој Молби за анексирање уговора ради продужетка рока за извођење радова од 17.05.2018.године.

2. Основ за измену уговора члан 6. Модела уговора из конкурсне документације односно закљученог уговора:

Члан 6. „Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.“



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

Стеван Казимировић